

«Дорожная карта» по введению и реализации обновленных ФГОС СОО в МБОУ лицее № 1

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС СОО				
1.1	Проведение самодиагностики готовности лица к введению обновленных ФГОС СОО	Декабрь 2022	Администрация	Оценка готовности к введению обновленных ФГОС СОО, выявлены дефициты
1.2	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Январь – май 2023	Рабочая группа	Синхронизация процессов управления введением обновленных ФГОС СОО
1.3	Обеспечение участия учителей лица в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Январь – май 2023	Администрация	Своевременная коррекция действий в рамках введения обновленных ФГОС СОО
1.4	Формирование школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС СОО	Январь - февраль 2023	Администрация	Промежуточный контроль готовности лица к введению обновленных ФГОС СОО
1.5	Использование алгоритма введения обновленных ФГОС, обновления содержания деятельности при реализации обновленных ФГОС СОО (10 классы)	До 1 сентября 2023	Администрация гимназии	Единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС СОО
1.6	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Администрация	Своевременная адресная помощь
1.7	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей учащихся	В течение учебного года в соответствии с графиком	Администрация	Аналитические отчеты зам. директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов на сайте ОО
Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
2.1	Разработка и утверждение школьного плана-графика реализации мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО	Январь 2023	Администрация	Приказ «Об утверждении Дорожной карты по введению и реализации обновленных ФГОС СОО в МБОУ лицее № 1»
2.2	Формирование банка данных нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Администрация	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО

2.3	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2023	Администрация	Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ
2.4	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Январь - март 2023	Администрация	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
2.5	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно в течение всего периода	Администрация	План курсовой подготовки охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО Аналитическая справка зам. директора по УВР
2.6	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно в течение всего периода	Администрация	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
Мероприятия по поэтапному введению обновленных ФГОС СОО				
3.1	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам внедрения обновленных ФГОС: разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО	Февраль-июнь 2023, сентябрь 2023 года – июнь 2024 года	Администрация	Программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС СОО
3.2	Приведение нормативной базы (локальных актов) лица в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	Апрель-май 2023	Администрация	Обновленная нормативная база
3.3	Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО)	Апрель-май 2023	Администрация	ООП СОО
3.4	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Апрель-май 2023	Педагоги, администрация	Рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности

3.5	Определение модели реализации сетевых форм взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Апрель-май 2023	Администрация	Синхронизация процессов введения обновленных ФГОС для организации работы педагогических и управленческих команд
3.6	Разработка плана внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации в обновленных ФГОС СОО и формирования функциональной грамотности	Апрель-май 2023	Администрация	Синхронизация процессов введения обновленных ФГОС
3.7	Проведение классных родительских собраний в 9-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС СОО	Апрель-май 2023	Классные руководители	Информирование родителей (законных представителей) об обучении по обновленным ФГОС СОО
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
4.1	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО. Размещение на сайте школы информационных материалов	В течение всего периода	Администрация	Размещение на сайте лица информационных материалов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559376

Владелец Коваль Руслан Юрьевич

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024