

«Дорожная карта» по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в МБОУ лицее № 1

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - май 2022	Рабочая группа	Синхронизация процессов управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.2	Использование алгоритма введения обновленных ФГОС, обновления содержания деятельности при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2023	Администрация	Единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в лицее
	ФГОС НОО в 1 классах ФГОС ООО в 5 классах	С 1 сентября 2022		
	ФГОС НОО в 1-4 классах ФГОС ООО в 5-7 классах	С 1 сентября 2023		
1.3	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021	Администрация	Оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявление дефицитов
1.4	Обеспечение участия учителей в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-май 2022	Администрация	Своевременная корректировка действий в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.5	Формирование школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-февраль 2022	Администрация	Обеспечен промежуточный контроль готовности лицея к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.6	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022	Администрация	Своевременная адресная помощь
1.7	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей учащихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Администрация	Участие в просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО

Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1	Разработка и утверждение плана-графика реализации мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Администрация	Приказ по лицее «Об утверждении плана введения ФГОС-21 в 2022-2023 учебном году»
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2022	Администрация	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО и ООП ООО
2.3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Администрация	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.4	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода	Администрация	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
2.5	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	Ежегодно в течение всего периода	Администрация	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО. Аналитическая справка зам. директора по УВР
2.6	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно в течение всего периода	Администрация	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

Мероприятия по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.1	Самооценка готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Февраль-май 2022	Администрация	Внутренний аудит готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.2	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в лицее	Март 2022	Директор	Определение состава рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.3	Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в лицее	Март 2022	Директор	Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.4	Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-апрель 2022	Директор	Синхронизировать процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.5	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Апрель-май 2022	Педагоги, администрация	Рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности
3.6	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройжены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС)	Апрель-май 2022	Администрация	Синхронизировать процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.7	Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных	В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Администрация, библиотекарь	Учащиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.8	Определение модели реализации сетевых форм взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Апрель-май 2022	Администрация	Синхронизировать процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.9	Разработка плана внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации в обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформировать методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель-май 2022	Администрация	Синхронизировать процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.10	Проведение классных родительских собраний будущих первоклассников и в 4-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-май 2022	Классные руководители	Проинформировать родителей (законных представителей) об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. Размещение на сайте информационных материалов	В течение всего периода	Классные руководители 1 - 4-х классов	На сайте школы размещение информационных материалов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559376

Владелец Коваль Руслан Юрьевич

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024