

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. главного инженера
СП «КТС» АО «ДГК»

А.Н. Замцов

09.04.26

(дата)



В.Ю. Соколова

(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1

(наименование организации)

План подготовки к отопительному зимнему периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	01.06.2026	10.06.2026	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления	10.06.2026	20.06.2026	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	20.05.2026	31.05.2026	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилялей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	01.07.2026	10.07.2026	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стоякам; розливах СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	20.06.2026	30.06.2026	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения; заделать вентиляционные окна; обеспечить целостность остекления оконных проемов	01.06.2026	10.06.2026	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	11.07.2026	20.07.2026	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	20.05.2026	31.05.2026	
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	20.05.2026	31.05.2026	
10.	Работоспособность защиты систем теплопотребления: обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов.	-	-	
11.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	01.06.2026	10.06.2026	

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	20.05.2026	31.05.2026	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании;	21.06.2026	30.06.2026	
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	01.07.2026	10.07.2026	
15.	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность.	01.07.2026	10.07.2026	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	20.05.2026	20.07.2026	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту.	01.07.2026	10.07.2026	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	01.05.2026	05.09.2026	

**График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг.
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 1**

Дата указывается подекадно

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЭУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.17 Плана
1	Здание МБОУ лицей № 1, ул. Пирогова, 21	1	01.06-10.06	10.06-20.06	01.07-10.07	20.06-30.06	01.06-10.06	11.07-20.07	20.05-31.05	20.05-31.05	-	20.05-31.05	21.06-30.06	01.07-10.07	01.07-10.07	01.07-10.07